添付資料 - ①

令和８年度クリーンパーク折居運転計画（案）

	４月	５月	６月	７月	８月	９月
１号焼却炉	4/5 ～ 4/27		6/6 ～ 6/15			9/8 ～
２号焼却炉		5/8 ～ 5/16		7/3 ～ 7/30		
発電機						

	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
１号焼却炉	10/10 ～		12/18 ～ 12/25	1/21 ～	2/3 ～	
２号焼却炉	10/16 ～	11/16 ～		1/22 ～	2/4 ～	
発電機				1/22 ～	2/2 ～	

注１　黒線部は、焼却炉運転期間を表し、空白部は停止期間を表す。

注２　発電機停止期間は、10 日間を予定している。