

# 新折居だより

Vol.6

発行日：平成29年12月28日

## ☆工事工程表

平成30年3月末までのスケジュールをお知らせします。

期間		平成29年	平成30年		
		12月	1月	2月	3月
工事内容	外構工事				
	試運転				
搬出入車両	資材等運搬車	7台		6台	

※平成29年12月15日現在の予定です。工事の進捗状況により変更になることがあります。  
車両台数は想定される1日の最大の延べ台数（台/日）です。


### 【工事内容】

- ・外構工事 → 建屋以外の敷地内外周りの工事をします。
- ・試運転 → 機器の総合的動作確認を行った後、12月より実際にごみを焼却し、試運転調整を行っています。

## ☆試運転開始しました



## ☆ごみの搬入開始しました



↑ ごみを搬入した第一号車 ↑



## ☆2度と見れない！ごみ搬入前 ごみピットの底から撮影



ご意見・ご質問は下記へお寄せください。

- 城南衛生管理組合 施設部 新折居清掃工場建設推進課  
TEL : 0774-20-4797 FAX : 0774-20-4798  
E-mail : oriikoushin@jyonaneikan.jp