

令和6年度クリーン21長谷山運転計画（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号焼却炉	4/12 —————	5/24 —————	6/13 6/23 —————		8/18 8/25 —————	9/7 9/19 —————
2号焼却炉	4/9 —————		6/12 6/22 —————	7/11 —————	8/15 —————	9/9 9/18 —————
発電機			6/13 6/24 —————			9/9 9/20 —————

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号焼却炉	10/26 —————		12/6 —————		2/10 —————	3/18 —————
2号焼却炉	10/13 10/18 —————		12/23 —————	1/24 —————		3/29 —————
発電機						

注1 黒線部は、焼却炉運転期間を表し、空白部は停止期間を表す。

注2 発電機停止期間は、20日間を予定している。