

令和6年度クリーンパーク折居運転計画（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号焼却炉	4/1 4/21				8/1 8/12	9/24
2号焼却炉		5/7 5/19			8/15	9/10
発電機						

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号焼却炉	10/22			1/18 1/30		
2号焼却炉		11/13	12/11	1/19 1/31		
発電機				1/19 1/29		

注1 黒線部は、焼却炉運転期間を表し、空白部は停止期間を表す。

注2 発電機停止期間は、9日間を予定している。