

令和5年度クリーン21長谷山運転計画（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号焼却炉	4/14 —————	5/16 —————	6/1 6/12 —————			9/3 9/13 —————
2号焼却炉		5/31 —————	6/13 —————	7/8 —————	8/9 —————	9/4 9/14 —————
発電機			6/1 6/12 —————			9/4 9/13 —————

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号焼却炉	10/11 —————	11/3 —————			2/10 —————	3/10 —————
2号焼却炉		11/12 —————	12/4 12/24 —————	1/24 —————		3/14 —————
発電機						

注1 黒線部は、焼却炉運転期間を表し、空白部は停止期間を表す。

注2 発電機停止期間は、18日間を予定している。