

令和5年度クリーンパーク折居運転計画（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号焼却炉			6/6	7/1		9/30
2号焼却炉		5/8	5/18		8/15	9/9
発電機						

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号焼却炉	10/25			1/20	2/1	
2号焼却炉		11/8	12/4	1/17	2/8	
発電機				1/20	1/31	

注1 黒線部は、焼却炉運転期間を表し、空白部は停止期間を表す。

注2 発電機停止期間は、10日間を予定している。